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Tässä opinnäytetyössä käsitellään asuinkerrostalon julkisivumuurauksen laatua 
ja apuvälineiden oikein asennusta sekä käyttöä. Työ suoritettiin yrityksen 
omana urakkana eikä aliurakkana, jonka takia työn laadun valvonnan toteuttivat 
työmaan työnjohtajat. Kohde oli jaettu muurauksiltaan lohkoihin, joita apuna 
käyttäen oli helpompi aikatauluttaa työn eteneminen. 
 
Kohteen kiireisen aikataulun vuoksi, oli laadunvalvonnalla merkittävä rooli työ-
suorituksessa. Huolellisen suunnittelun ja aikataulutuksen ansiosta muuraus 
saatiin valmiiksi aikataulussa ja määrätyt laatuvaatimukset täyttyivät. Suuressa 
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ALKULAUSE 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään julkisivumuurauksen laatua ja muurauksessa 
käytettyjä ylityspalkkien sekä kiinnikkeiden oikein asennusta. 
Haluan kiittää Hartela Pohjois-Suomea mahdollisuudesta käyttää apuna työmaan 
dokumentteja sekä kohdetta, mistä sain tehtyä työni. Lisäksi tahdon kiittää opin-
näytetyön ohjaajaa Oulun ammattikorkeakoulun lehtoria Matti Toppia opastuk-
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Opinnäytetyö on tehty tarkastellen urakoitsijan työsuoritusta laadunvarmistuksen 
näkökulmasta sekä muurauksessa tarvittavien lisävarusteiden oikeaa asennusta 
ja valintaa sekä niiden käyttöä. Eri ongelmatilainteisiin keksimme ratkaisut yh-
dessä urakoitsijan kanssa. 
Rakennusalalla yleisesti käytetään laadunvarmistuksessa Ratu-korttien ohjeis-
tusta, mutta harmittavan usein ilman tarpeellista työnvalvontaa urakoitsijat laimin-
lyövät enemmän ja vähemmän laadullisia vaatimuksia. 
Nykypäivänä rakentamisessa on alettu arvostamaan enemmän laatua ja työn 
siisteyttä. Samalla työn nopeus tai hinta ovat menettäneet merkityksensä urakoit-
sijan valinnassa. Tämän takia tässä opinnäytetyössä keskityin varmistamaan jul-
kisivumuurauksissa käytettyjen varusteiden asennuksen, oikean käytön sekä 
muurauksen ja rungon välisen ilmaraon toiminnan, että saataisiin pois kitkettyä 




2 KOHTEEN ESITTELY 
Opinnäytetyön kohde oli Hartela Pohjois-Suomen rakentama asuinkerrostalo As 
Oy Oulun Figuuri. Kohteessa on 133 kpl asuntoja ja ensimmäisessä kerroksessa 
toimii päiväkoti. Kohde sisältää myös autohallin. Piha-alueet muodostuvat auto-
hallin kannen päälle. Kohde on kantava betonirunkoinen asuinkerrostalo, jossa 
on ulkoseininä ei-kantavat puuelementit. Julkisivu on tehty muurattuna ja rapattu 
tehosteväreillä. Alla on kohteen perustietoja. 
Nimi:   As Oy Oulun Figuuri 
Pääurakoitsija:  Hartela Pohjois-Suomi, KVR kohde. 
Kaupunki:    Oulu 564 
Kaupunginosa:  Vanhatulli 3 
Kortteli:   24 
Tontti:   5 
Tontin pinta-ala:  2 865 m2 
Ikkuna pinta-ala:  436 m2 
Sallittu kerrosluku:  IV-VII 
Kerrosala:   5 293 + t 52 m2 
Bruttoala: 
 -Asuinrakennus 7 721 + t 52 m2 
 -Autohalli  1 611 m2 





 -Asuinrakennus 24 996 + t 135 m3 
 -Autohalli  20 163 m3 
 -Talousrakennus 135 m3 
Huoneistoala  3 919,0 m2 
 -Asunnot  3 608,5 m2 
 -Liiketilat (päiväkoti) 310,5 m2 
 
Huoneistotyypit 
1H + KK   23,5 m2  60 kpl 
1H + ALK + KK  27,5 m2  35 kpl 
1H + ALK + KK  31,5 m2  24 kpl 
1H + ALK + KK  32,5 m2  4 kpl 
1H + ALK + KK  34,5 m2  5 kpl 
1H + ALK + KK  35,5 m2  5 kpl 





3.1  Ylityspalkit 
Julkisivumuurauksissa aukkoylityksiin kohdistuu erisuuruisia kuormia, sillä aukot 
ovat erikokoisia ja eri kohdissa, jolloin tiilien oma puristuskantavuus ei kestä ra-
situsta. Tämän takia kohteeseen oli valittu ylityspalkeiksi julkisivumuurausta var-
ten Amutek Oy:n valmistamia CE-merkittyjä AMU-aukkopalkkeja. 
Mitoituksia löytyy mm. erilevyisille aukoille ja aukkoihin, joiden yläpuolinen hol-
vautuminen ei ole "täydellistä". Mitoituskäyrästöjä voidaan käyttää soveltaen 
myös aukkoihin, joiden läheisyydessä on liikuntasaumoja tai joiden kannatus on 
puutteellista jne. Palkin pohjaleveys on yleensä tiilen levyinen, korkeus (h) mää-
rittyy mitoituksen mukaan (27–300 mm). (1.) 
3.2 Muuraussiteet 
Muuraussiteillä ulkokuori yhdistetään sisäkuoreen. Muuraussiteiden tehtävänä 
on siirtää veto- ja puristusvoimia kuorien välillä ja samalla sallia kuorien välinen 
rajattu liike. Muuraussiteet mitoitetaan Eurokoodin vaatimusten mukaan raken-
nuskohdekohtaisesti. Muuraussidetyyppi, -malli ja -pituus valitaan sekä vähim-
mäismäärätarve (kpl/m2) lasketaan US-rakennetyyppikohtaisesti (kuva 1). (3.) 
 
KUVA 1. Muuraussiteiden laskentakaava ja selitykset (3) 
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Muuraussiteitä valmistetaan monia erilaisia (kuva 2), joten vaikeuksia ilmenee 
oikean siteen valinnassa. Amutek on ratkaissut asian helpolla taulukolla, jota täyt-
täessä selviää, millaiset muuraussiteet kyseiseen rakenteeseen on suositeltu va-
littavaksi (kuva 3). 
 




KUVA 3. Muuraussiteiden valintataulukko (3) 
 
Muuraussiteet kiinnitetään sisäkuoreen poraamalla, jos kyseessä on betoni-
seinä, ja ruuvaamalla, jos puurunkoinen seinä. Tämän työn kohteessa on osit-





4 KOHTEEN JULKISIVUTIILET 
Kohteessa käytettiin Tiileri Oy:n neljää eri julkisivutiiliä: Edelweiss-valkoinen 
RT85 sileäpintaista, Laava-läpivärjätty-musta RT85 sileäpintaista ja piharaken-
nuksissa Y-Punainen RT85 ja MRT85 mallisia sileäpintaisia (kuva 4). Kaikki tiilet 
ovat kategorian I poltettuja HD-tiiliä, jotka soveltuvat sisä- ja ulkomuurauksiin, 
standardin SFS-EN 771-1 soveltumisalan mukaisesti (4). 
 
KUVA 4. Julkisivutiilet, vasemmalta lähtien Y-Punainen, Edelweiss-valkoinen, 
Laava (4) 
 
Kohteen ulkoseinille oli suunniteltu paloluokaksi REI60, joka tarkoittaa, miten 
kauan rakenne kestää paloa, ennen kuin kyseinen rakenne menettää kantavuu-
den, tiiveyden ja eristävyytensä. Näiden vaatimusten raja-arvo ylittyy, sillä koh-
teessa suunniteltu palonkestävyysraja-arvo oli 60 minuuttia. (5.) 
Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo suunnitelmissa oli 0,17 W/m2K, mikä tarkoittaa 
lämpövirran tiheyttä, joka läpäisee rakennusosan jatkuvuustilassa, kun raken-
nusosan eri puolilla olevien lämpötilaerotus ympäristöjen välillä on yksikön suu-
ruinen. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vuodesta 2010 alkaen U-arvon 
enimmäisarvoksi ulkoseinille on määrätty 0,17 W/m2K. (6.) 
Ulkoseinille ei kohteessa ollut määrättyä äänieristysarvoa, koska talon läheisyy-
dessä ei ole moottoriajoneuvoille tarkoitettua ajoreittiä. 
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Kohteessa käytetyt Tiilerin kaikki tiilet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät tarvittavat 
standardit, jotka rakennusvalvonta ja määräykset sekä laki vaativat (kuva 5). 
 
KUVA 5. Tiilerin CE-merkintäkortti (4) 
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5 LAATU 
Laatu ajatellaan laajaksi käsitteeksi, joka sisältää erilaisia hyviä tuotteen ominai-
suuksia, joita kuvaillaan adjektiiveilla, kuten toimiva, kestävä, hyvä. Jos tuote 
näyttää katsojan silmään hyvältä, tuntuu kestävältä ja on kaiken puolin toimiva, 
pystytään toteamaan, että tuote on laadukas. Tästä voidaan päätellä, että laatu 
on kiinni tuotteen käyttäjän mielipiteestä. Reklamaatioita voi aina tehdä, jos tuot-
teen käyttäjän mielestä tuote ei ole tarpeeksi hyvä, laadukas tai kestävä. (7.) 
Kirjassa Rakennustöiden laatu 2017 (7, s. 7) luvussa Laatu käsitteenä kerrotaan 
lyhyesti seuraavasti: ”Laadulla käsitteenä on monta määritelmää ja monta ulottu-
vuutta. Yksi tapa määritellä laatu on jakaa se tuotteen, palvelun tai toiminnan 
(prosessin) laatuun. Tuotteen laatu on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huo-
mion herättäjänä.” Laatuun vaikuttavia tekijöitä on esitetty kuvassa 6. 
 
KUVA 6. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ja muuttujia (7, s. 7.) 
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Kuvan 6 kaavion elementtien selitykset (7, s, 7): 
- Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu on hänen saamansa tuotteen 
laadun suhde odotettuun laatuun. 
- Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen si-
dosryhmät kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuotteille. 
- Valmistuksen laatu kertoo, miten hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa 
asetettuihin vaatimuksiin. 
- Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään 
asiakkaan tuotteelle asettamat odotukset. 
 
Laatu on (7, s. 7) 
- hyödykkeen sopivuutta käyttötarkoitukseensa 
- toiminnan ja tuotteiden virheettömyyttä 
- pienin mahdollinen kokonaishävikki 
- kyky täyttää asetetut odotukset 
- yksinkertaisia ominaisuuksia, joita ei voi määritellä tarkasti, vaan jotka opi-
taan tunnistamaan kokemuksen kautta 
- sisäänrakennettu väistämätön prosessin ominaisuus 
- suunnittelun, valvonnan ja kehittämisen yhdistelmä 
- vaatimusten ja normien mukaisuutta 
- laatuvirheiden minimointia 
- esineiden, ihmisten tai prosessien ominaisuuksia ja haluttavuutta 
- valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-, asiakas- ja ympäristölaatua 






6 MUURAUKSEN LAADUNVARMISTUS 
Kivirakentamisen laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttyminen var-
mistetaan työnaikaisilla laadunvarmistustoimilla. Ennen työn aloittamista kä-
vimme urakoitsijan kanssa aloituspalaverin (liite 1), jossa selvitettiin laatuvaati-
mukset, jotka on määritelty RunkoRyl 2010 -kirjassa (8, s. 162–186) ja työn päi-
vittäinen tavoiteltu toteutus. Laadun toteutumista seurattiin työn aikana ja poik-
keamat korjattiin välittömästi. 
Työn tuli täyttää sopimusasiakirjoissa asetetut ja sovitut laatuvaatimukset, jotka 
laadittiin työn suorittavien urakoitsijoiden kanssa. Työryhmään kuului kaksi muu-
raria ja kaksi apumiestä. Työ suoritettiin käyttäen työvaiheeseen sopivia koneita 
sekä standardien mukaisia, laaduiltaan käyttökelpoisia ja yhteensopivia materi-
aaleja. (7, s. 140.) 
Koska työ suoritettiin yrityksen omien työntekijöiden urakkana, oli laadunvarmis-
tus työnjohtajien seurannassa jokaisena päivänä. Tarkistuksia tehtiin jatkuvasti 
niin muuraussiteiden määrään kuin ilmaraon riittävään suuruuteen. Ilmarako 
vaati erityistä valvontaa, sillä laastia saattaa tippua ilmarakoon ja täten se voi 
tukkia alhaalla olevat tuuletussaumat, jotka varmistavat ilmankierron raken-
teessa. 
Jossain tapauksissa täytyi purkaa jo valmista seinää, sillä ilmarako oli päässyt 
pienentymään liian pieneksi, koska muurausohjaimet oli väärin kiinnitetty ja siten 
muurattava seinä oli tullut liian lähelle ulkoseinää. 
6.1 Näytemuuraus 
Ennen varsinaisen julkisivumuurauksen aloittamista urakoitsijan täytyi suorittaa 
mallimuurausnäyte (kuva 7), joka oli noin yhden neliömetrin suuruinen.   
Mallimuuraukset muurattiin jokaisesta tiili- ja saumatyypistä (kuva 7), jonka jäl-
keen työnsuoritukset hyväksytettiin tilaajalla, valvojalla ja arkkitehdillä. Mallimuu-
rauksesta täytettiin hyväksyntälomake. Työntekijät olivat yrityksen omia, eli työ 
tehtiin omana urakkana. Ennen tilaajan, valvojan ja arkkitehdin tarkistuskäyntiä 
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tarkistimme mallimuurauksen työmaalla työnjohtajien ja vastaavan työnjohtajan 
kanssa. 
 
KUVA 7. Mallimuurausnäyte, punainen Y-Punaisesta tiilestä. 
 
6.2 Työtä edeltävä laadunvarmistus 
Ennen töiden aloittamista kävimme aloituspalaverin (liite 1), jossa kävimme läpi 
työvaiheet, laatuun vaikuttavat keskeiset asiat ja sallitut mittapoikkeamat (kuva 
8) (6, s. 168). Esimerkiksi suurin sallittu kaltevuus oli 12 mm, ettei muuratulla 
seinällä ole mahdollista kaatua ja aiheuttaa turhaa työturvallisuusriskiä.  
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KUVA 8. Seinien suurimmat sallitut poikkeamat (6, s. 168.) 
 
Mittauksissa ilmeni vain marginaalisia heittoja, jotka eivät vaikuttaneet työn laa-
tuun, mutta ullakkokerroksessa olivat runkovaiheessa mitatut seinien mittalinjat 
väärin. Siksi jouduimme vaihtamaan julkisivutiilet kapeampiin moduulitiiliin, että 
ilmarako pysyisi tarpeeksi suurena ja rakenteiden tuuletus toimisi. Moduulitiilet 
ovat muuten samoja kuin normaalitiili, mutta ovat vain kapeampia. 
Työvaiheeseen laadittiin työnturvallisuussuunnitelman (liite 2), jossa kartoitimme 
mahdolliset työturvallisuusriskit ja -vaarat. Lisäksi oli varmistettava myös resurs-
sien saatavuus kone- ja laitevuokraamosta, laastinsekoittimet ja -astiat, tiilisahat 
ja leikkurit sekä telineet. Samoin varmistettiin, että ne täyttivät määrätyt työturval-
lisuuskriteerit. Sovimme myös samalla mastolavojen siirtopalvelusta työturvalli-
suussyistä, että kone asennetaan aina oikein ja saamme koneesta tarkistuspöy-
täkirjan. Tällä varmistettiin mastolavalla työskenteleville työturvallisuus. 
Koneet ja laitteet tarkistettiin viikoittain TR-mittauksen ohessa, ja vialliset vaih-
dettiin ehjiin. Kaluston vaihto onnistui helposti, sillä työmaan koneet ja laitteet oli-




6.3 Yleiset ongelmat 
 
Muurauksessa yleisimmät ja suurimmat ongelmat, joihin varauduttiin etukäteen, 
olivat seuraavat:  
Mittalinjojen epätarkkuus 
Ennen muuraustyön aloittamista mittakirvesmies kävi varmistamassa tulevan 
muurattavan seinän paikan. Mikäli linja ei ollut oikeassa kohdassa, aloitimme vä-
littömästi mahdolliset korjaustoimenpiteet. Kohteessa ei ollut mittalinjoissa moitit-
tavaa. 
Huonot muurausolosuhteet 
Muuraus jouduttiin keskeyttämään useina päivinä vesisateen vuoksi, vaikka 
olimme varautuneet sadesuojalla mastolavassa. Vettä satoi niin paljon, että laasti 
meni liian vesipitoiseksi, jonka johdosta tiilen tarttuvuutta ei pystynyt varmista-
maan. Vesisadepäivinä työryhmä suoritti valmistelevia töitä, esimerkiksi tiilien sa-
hausta, uuden mestan valmistelua ja työtelineiden pystyttämistä. 
Tuuletusvälin toimivuus 
Jo aiemmin mainittu tuuletusväli tai ilmaraon toimivuus on kriittisimpiä kohtia jul-
kisivumuurauksessa. Sen toimivuus oli varmistettava, jotta rakenteiden ilman-
vaihto toimisi. 
Suojauksen laiminlyöminen 
Suojauksen laiminlyömisellä tarkoitetaan laastien suojausta huonolta säältä, ettei 
vesi pääse sisään ja kovettamaan laastia, sekä tiilien suojausta, ettei vesisade 






Työturvallisuudesta ei voi tinkiä yhtään. Työryhmälle ja työmaan muille työnteki-
jöille täytyi jatkuvasti muistuttaa suojalaseista, kypärästä ja kypärän leukarem-
meistä, toisin sanottuna henkilökohtaisesta suojamista. Näiden käytössä oli puut-
teita, joihin puututtiin ja jotka korjattiin välittömästi. Lähtökohtahan on, että kaikki 
pääsevät turvallisesti töistä kotiin. 
Kaikkiin ongelmiin löydettiin yhdessä ratkaisu yhdessä, huolellisella suunnitelulla, 
sekä työnohessa puuttumalla ilmeneviin puutteisiin. 
6.4 Betonirungon eristys ja tiilisiteiden asennus 
Ennen julkisivunmuurausta betonirunko täytyi lämpöeristää mineraalivillalla 
(kuva 9) rakennekuvan mukaisesti (kuva 10). RunkoRyl 2010:n (8, s. 277) koh-
dassa 911.1 sanotaan: ”Käytettävät lämmöneristys- ja tiivistystarvikkeet kestävät 
suunnitellun käyttöiän ympäristön ja sään rasitukset. Ne eivät aiheuta syöpymistä 
muissa rakennustarvikkeissa tai värin muuttumista näkyvissä pinnoissa eivätkä 
kehitä vahingollista tai haitallista ainetta, hajua, kaasua tms.” 
 
 




KUVA 10. Ulkoseinän rakennetyyppi. (9) 
 
Lämmöneristemateriaaleista kerrotaan kohdassa 911.1.1 (8, s. 277): ”Suunni-
telma-asiakirjoissa vaaditut tuotteiden lämmönjohtavuudet ja muut ominaisuudet 
voidaan osoittaa yhdenmukaistetun eurooppalaisen tuotestandardin tai euroop-
palaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaisella CE-merkinnällä. Tuotestandar-
din hyväksymiseen asti ominaisuudet voidaan osoittaa tyyppihyväksynnällä. CE-
merkityn tuotteen kohdalla on aina tarkistettava merkinnässä ilmoitettujen tietojen 
avulla, että tuote täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät kansalliset laatuvaati-
mukset. Lämmöneristeen kelpoisuus käyttökohteeseen voidaan osoittaa myös il-
moitetun laitoksen tuotesertifikaatin avulla. Lämmöneristystuotteilla on sellainen 
mittatarkkuus, että ne liittyvät tiiviisti sekä rajoittaviin rakennusosiin että toisiin 
eristystuotteisiin. Käytettävät tuotteet täyttävät valmistajan ilmoittamat tuotekoh-
taiset laatu- ja mittatarkkuudet.” Lämmöneriste kiinnitetään Amutek Oy:n toimit-
tamilla porattavilla tiilisiteillä (kuva 11).  
 22 
Betoniulkoseinissä käytetty lämmöneriste oli Isover KL-37, jonka U-arvo on 
0,037, joka täyttää RunkoRyl 2010:n laatimat vaatimukset lämmöneristeille. 
Lämmöneristeen päälle asennettiin vielä Isover RKL-31 F 50 mm tuulensuoja 
levy, jonka U-arvo on 0,031, joka myös täyttää RunkoRyl 2010:n laatimat vaati-
mukset. 
Lämmöneristeet kiinnitettiin niille tarkoitettujen Amutek Oy:n tiilisiteiden ja niiden 
alus- ja kiinnityslevyjen avulla. Tällä tavalla saatiin oikean rakennustavan mukai-
nen eristys. Tuulensuojalevyjen saumat vielä teipattiin Isoverin toimittamalla tei-
pillä, jotta varmistuttiin, ettei tuotteet hylkisi toisiaan. 
 
 
KUVA 11. Betonirungon porattava tiiliside 
Tiilisiteitä tuli asentaa laskelmien (kuva 2) mukaan vähintään 4 kpl/m2 alueelle, 
jolla varmistettiin muurauksen tarpeeksi laaja kiinnitys runkoon. Lisäksi muurauk-
sesta tehdyssä urakkasopimuksessa oli erityismaininta tiilisiteiden kiinnityksestä 
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siten, että siteessä oleva reikä on ylöspäin, jotta tiilisiteen tiilisanka (kuva 12) saa-
daan oikein asennettua. 
Tiilisiteitä varten porattiin 8 mm:n reikä betoniin, johon asennusholkkia käyttäen 
tiiliside lyötiin. Tiilisiteissä itsessään on puristusankkurointi, jonka avulla tiiliside 
puristui tiukasti reikään eikä irtoa seinästä. 
6.5  Ulkoseinäpuuelementin muurausside 
Ulkoseinien puuelementteihin käytettiin saman tapaisia muuraussiteitä (kuva 12), 
jotka asennettiin kiinni runkotolppiin. 
Puurunkoon kiinnitettävien muuraussiteiden mukana tuli asennusholkki, jota 
käyttäen asentaminen kävi helposti akkuporakoneella. Asennusholkki oli mitoi-
tettu siten, että kun ruuvaus loppui, jäi tiiliside oikealle etäisyydelle seinästä ja 
tiilisanka oli helposti asennettavissa ja oikealla etäisyydellä. 
Muuraussiteitä asennettiin 4 kpl/m2 sekä betoni- että puu-ulkoseiniin. 
 




Kohteen tiilisankana (kuva 12) käytettiin Amutek Oy:n valmistamaa liikkeensalli-
van epäsymmetrisen muuraussiteen osaa, jonka liikevara on 45 mm. Tämä liike-
vara mahdollisti helpon asennuksen, sillä urakoitsija pystyi valmiiksi jo asenta-
maan kaikki tiilisiteet ennen muurauksen aloittamista. Samalla nopeutettiin työn 
suoritusta. 
Tiilisanka oli 4 mm:n paksuista terästä, taivutettuna 90 asteen kulmaan. Kahden 
sangan väli on 100 mm, mikä mahdollistaa tiilen mahtuvan sankojen väliin. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli varmistaa ja tarkkailla kohteen julkisivumuurauk-
sen laatua ja laadunvarmistusta sekä lisävarusteiden oikeaa asennusta ja niiden 
käyttöä. 
Työt tehtiin Ratu-korttien ja RunkoRyl 2010:n ohjaukseen perustuen. Pientä so-
veltamista käytettiin työnjohdon ja suunnittelijan hyväksynnällä, että pystyttiin 
varmistamaan tarpeeksi korkea työn laatu. 
Muurausapuvälineiden toimittajalta tuli selvät käyttöohjeet, joita noudattaen pys-
tyttiin varmistamaan tarpeellinen laatu. 
Oma yhteenvetoni muurauksen laadunvarmistuksesta on, että laatua valmistaak-
seen jokaisella työntekijällä on oltava asenne ja halu tehdä laatua tinkimättä oh-
jeista tai laiminlyömättä määräyksiä, jotta laatu voitiin varmistaa 100-prosentti-
sesti. Sovimme työryhmän kanssa, että aina kun muuraussiteet ovat kiinnitettynä 
ulkoseinään, työryhmä ilmoittaa työnjohdolle ja työnjohto käy tarkistamassa vielä 
siteiden riittävän määrän ja kiinnityksen. 
Opinnäytetyön aineistoa kerätessäni ja perehtyessäni asiaan opin paljon uusia 
asioita laadusta ja muurauksessa käytettävistä apuvälineiden teknisistä ominai-
suuksista. Oppimani perusteella laatua pystytään määrittämään ja tarkkailemaan 
monella eri tavalla ja näkökulmasta. Omasta mielestäni parhain tapa on lähestyä 
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